Programa de Trabalho - PMMA de Cachoeiro de Itapemirim-ES

ETAPAS DO PROCESSO PMMA PMCI	ATIVIDADES	RESULTADOS	RESP.	DATAS CRÍTICAS	NECESSIDADES
ETAPA I: Preparação para o Processo PMMA	Mapeamento dos atores e contatos para formação do GT coordenado pela ONG	Grupo de Trabalho e Programa de Trabalho e lançamento da Consulta Pública de Percepção	ONG	17/03/2022	Apoio do Conselho e Secretaria
	OFICINA DE CAPACITAÇÃO INICIAL		SOSMA	31/03/2022	Organizar participação da equipe e membros GT
	Reunião/oficina para orientação estratégica prévia e elaboração do Programa de Trabalho com o GT; definição do PT		GT e ONG	26/04/2022	Agendamento de local de reunião junto ao Sindicato Rural de Cachoeiro de Itapemirim / SEMMA
	Apresentaçao da proposta do PMMA com Lente Climática ao Conselho e da Consulta Pública de Percepção Ambiental no Conselho para divulgação no município- comunicado e reunião ordinária/extraordinária		GT/ ONG	07/06/2022	Solicitação de reunião extraordinária
ETAPA II: Elaboração do PMMA	Elaboração do diagnóstico com base no modelo de PMMA customizado para o município destacando sistemas de interesse, riscos e ameaças diante dos cenários de mudanças do clima	PMMA Preliminar	GT/ONG	12/08/2022	Detalhamento na aba diagnóstico
	OFICINA DE CAPACITAÇÃO INTERMEDIÁRIA		SOSMA	25/08/2022	Organizar participação da equipe e membros GT
	Consolidação do diagnóstico e dos objetivos específicos, áreas e ações prioritárias, com a realização de oficinas		GT/ONG	30/09/2022	Espaço e estrutura e divulgação para oficinas
	Revisão do PMMA preliminar elaborado pelo GT (focada no conteúdo mínimo, previsto no Decreto 6660/2008)		GT/ONG	24/11/2022	Apoio da SOSMA
ETAPA III: Aprovação do PMMA	Apresentação do PMMA para sua aprovação e resultados da Consulta Pública de Percepção ao Conselho para reflexão sobre os resultados	PMMA aprovado no Conselho e lançamento dos resultados da Consulta Pública de Percepção	GT/ONG	29/12/2022	Apoio da prefeitura e SOSMA
ETAPA IV: Implementação/ Monitoramento e Avaliação	Implementação das ações indicadas no PMMA - pós aprovação PMMA	PMMA em implementação com ferramentas de monitoramento e avaliação; Lições Aprendidas	Prefeitura e Parceiros	31/03/2023	Acompanhamento pela ONG durante 2 anos
	OFICINA DE CAPACITAÇÃO FINAL / LIÇÕES APRENDIDAS		SOSMA	DATAS A DEFINIR	Organizar participação da equipe e membros GT
	Apresentação de metodologia de monitoramento e avaliação ao conselho		GT/ONG	31/03/2023	Agendamento junto a reunião do colegiado



- atividades previstas
- atividades previstas e realizadas no prazo
- atividades realizadas fora do prazo
- atividades previstas e não realizadas
- oficinas de capacitação com SOSMA