



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Secretaria Municipal de Saúde

Programação Anual de Saúde

Relatório de Monitoramento 2019 Segunda Avaliação

Objetivos e Metas da Programação Anual de Saúde 2019

Objetivo 1. Garantir o acesso da população a atenção básica.

Ação	Produto	Responsável	Meta 2019	Meta realizada				Atividade/projeto	Valor orçado	Valor aplicado			
				1º quad.	2º quad.	3º quad.	Total			1º quad.	2º quad.	3º quad.	Total
Manutenção da atenção básica.	Ações da atenção básica mantidas	SAP	100%	24,83%	60,51%		85,34%	2.113	23.564.153,99	5.852.029,69	14.258.918,51		20.110.948,19
Manutenção da infraestrutura das unidades de saúde próprias em conformidade com o Plano de Manutenção das Unidades de Serviço.	Manutenção realizada	SAF	30%	10%	10%		20%						
Realizar 04 treinamentos anuais para qualificação das equipes da atenção básica - Intensificações das ações para oferta do pré-natal para as gestantes.	Treinamento realizado	SAP	04	*	**		0						
Observações: *Agendado para o segundo quadrimestre. **Devido ao recrutamento de novos profissionais através do processo seletivo, o cronograma de educação permanente com todos os treinamentos e palestras foi marcado para o 3º quadrimestre.													
Garantir consultas em tempo oportuno a 100% das gestantes de alto risco - Intensificações das ações para oferta do pré-natal para as gestantes.	Consultas agendadas	SAP	100%	100%	100%		100%						
Realizar 02 capacitações dos profissionais das unidades de saúde - Fortalecimento do Programa de Planejamento Familiar.	Capacitações realizadas	SAP	02	02	--	--	02						
Promover conscientização de ações do planejamento familiar nas escolas das redes pública e privada - Fortalecimento do Programa de Planejamento Familiar.	Ação realizada	SAP	04	*	*		0						
Observações: *Programado para o terceiro quadrimestre.													

Intensificação para a detecção de casos novos de tuberculose através da busca ativa dos sintomáticos respiratório (SR) Aumentar a busca do SR de 21% em 2016 para 40% até 2021.	Busca ativa sintomáticos respiratórios	SAP	30%	9,2%	11,8%		21%
Realização de ações intersectoriais para enfrentamento da tuberculose em moradores de rua – manter grupo de trabalho intersectorial.	Grupo ativo	SAP	100%	100%	100%		100%
Sensibilização da população por meio de ação educativa para Tuberculose e Hanseníase -Intensificar as capacitações em 100% das unidades.	Ações realizadas	SAP	100%	50%	*		50%
Observações: *Devido ao recrutamento de novos profissionais através do processo seletivo, o cronograma de educação permanente com todos os treinamentos e palestras foi marcado para o 3º quadrimestre.							
Estruturação do serviço de urgência e emergência odontológica no período de 12 horas - Implantar serviço 12h para atendimento de urgência e emergência odontológica. (final de semana e feriados)	Serviço implantado	SAP	50%	25%	--		25%
Ampliação da cobertura da Estratégica Saúde da Família, em consonância com a nova Política Nacional da Atenção Básica - Manter a cobertura de 85%.	Cobertura ampliada	SAP	85%	75%	7%		82%
Ampliação do número de equipe de saúde bucal em estratégia saúde da família - Ampliar o número de ESB nas ESF de 02 em 2016 para 12 até 2021. (implantar duas novas equipes em 2019)	Número total de equipes de saúde bucal implementada	SAP	8	6	2	--	8
Fortalecimento do Comitê de Investigação da sífilis Congênita - Realizar ações efetivas com objetivo da redução em 50% da sífilis congênita. De 65 casos/ano para 33 em 2021.	Casos de sífilis congênita	SAP	55	17	8		25
Aumentar para, no mínimo, 80% a proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonares diagnosticadas até 2021.	Proporção de cura	SAP	75%	*	87%**	--	87%
Observações: *A coorte é anual, os pacientes ainda encontram-se em tratamento. Em junho teremos o dado referente aos casos de cura do ano de 2018, isso ocorre devido a duração do tratamento ser de 6 meses.** Resultado referente ao ano de 2018.							

Manter em 100% a proporção de examinados entre os contatos intradomiciliares registrados dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes.	Contatos intradomiciliares e examinados	SAP	100%	69%	100%		100%						
Manter 100% a proporção de testagem para HIV entre casos novos de tuberculose.	Realização de testes rápidos de HIV	SAP	100%	100%	100%		100%						

Objetivo 2. Aprimoramento do acesso e da qualidade dos serviços prestados no SUS, com ênfase no fortalecimento e na qualificação estratégica da saúde.

Fortalecer a resolutividade da atenção primária, visando a qualificação das práticas e a gestão do cuidado, entendendo-a como parte e ordenadora da rede de atenção à saúde, de forma a assegurar a qualidade dos serviços prestados.

Ação	Produto	Responsável	Meta 2019	Meta realizada				Atividade/projeto	Valor orçado	Valor aplicado			
				1º quad.	2º quad.	3º quad.	Total			1º quad.	2º quad.	3º quad.	Total
Aparelhamento e reaparelhamento das unidades de saúde (Atenção Básica)	Unidades aparelhadas	SAP	100%	1%	114%		115%	1.042	521.961,00	4.777,77	595.798,71*		600.576,48
Observações: *O valor inicial foi suplementado com valor de superavit de 2018, com recursos das emendas parlamentares.													
Manutenção do centro de especialidades odontológicas – CEO.	Manter 100% do serviço funcionando	SAP	100%	13%	22%		35%	2.117	1.688.700,00	228.281,29	373.219,85		601.501,14
Manter na Atenção Básica pelo menos 73% de beneficiários do Programa Bolsa Família com as condicionalidades de saúde.	Beneficiários do Programa Bolsa Família com condicionalidades de saúde mantidas	SAP	100%	35%	39,37%		74,37%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Elaboração do protocolo de acesso e regulação das consultas, exames e cirurgias, conforme normativas vigentes - Implantar o Protocolo nas unidades de saúde.	Protocolo implantado	SAP	50%	100%	--	--	100%						
Manter no mínimo 5 parcerias intersetoriais para intensificar as ações preventivas e educativas sobre sífilis congênita - Identificar potenciais parceiros nas entidades filantrópicas, privadas e do ensino.	Parcerias mantidas	SAP	5	2	3	--	5						

Objetivo 3. Instituir uma política para atenção ambulatorial especializada, com diretrizes baseadas nas perspectivas das redes de atenção a saúde, coordenada pela atenção especializada em saúde.

Ação	Produto	Responsável	Meta 2019	Meta realizada				Atividade/projeto	Valor orçado	Valor aplicado			
				1º quad.	2º quad.	3º quad.	Total			1º quad.	2º quad.	3º quad.	Total
Manutenção de atenção especializada em saúde.	Manter 100% do serviço funcionando	SAVS	100%	15%	55%		70%	2.119	7.279.358,00	1.059.294,94	4.031.852,79		5.091.147,73
Manter o acesso à Triagem Auditiva Neonatal Universal.	Acesso a triagem auditiva mantido	SAVS	100%	100%	100%		100%						
Manutenção do centro municipal de reabilitação física – CEMURF.	Manter 100% do serviço funcionando	SAVS	100%	34%	76%	--	110%	2.116	634.100,00	213.752,37	481.349,34		695.101,71
Observações: *O valor inicial foi suplementado com valor de superavit de 2018, com recursos das emendas parlamentares.													
Manutenção do laboratório municipal.	Manter 100% do serviço funcionando	SAVS	100%	10%	24%	--	34%	2.118	1.466.677,00	152.826,80	349.427,90		502.254,70
Observação: Devido a reforma o laboratório do CMS teve seu serviço suspenso nos meses de junho, julho e agosto.													

Objetivo 4. Garantir o cuidado integral à saúde, em especial para populações vulneráveis, a partir da melhoria na organização do acesso à atenção especializada de acordo com as necessidades e prioridades do território.

Ação	Produto	Responsável	Meta 2019	Meta realizada				Atividade/projeto	Valor orçado	Valor aplicado			
				1º quad.	2º quad.	3º quad.	Total			1º quad.	2º quad.	3º quad.	Total
Aparelhamento e reaparelhamento de unidade especializada	Unidade aparelhada	SAVS	100%	2,68%	105,73%		108,41%	1.047	112.322,00	3.014,28	118.761,06		121.775,34
Observações: *O valor inicial foi suplementado com valor de superavit de 2018, com recursos das emendas parlamentares.													
Reforma de unidade Especializada - Concluir reforma da Policlínica Municipal de Saúde. (Centro Municipal de Saúde)	Unidade reformada	SAVS	50%	17%	34,45%		51,45%*	1.049	886.670,00	150.780,93	305.462,70		456.243,63
Observação: *A meta prevista para 2019 foi de 50% da obra. O percentual de 51,45% refere-se ao valor total do orçamento da obra de R\$ 886.780,00.													

Objetivo 5. Garantir o acesso dos usuários aos medicamentos padronizados com garantia de qualidade e segurança, humanização no atendimento, mediante uso racional e atenção integral à saúde. Assegurar para os Municípios o acesso aos medicamentos padronizados, visando atingir o seu uso racional e contribuindo para o atendimento dos usuários de forma integral, com qualidade e segurança.

Ação	Produto	Responsável	Meta 2019	Meta realizada				Atividade/projeto	Valor orçado	Valor aplicado			
				1º quad.	2º quad.	3º quad.	Total			1º quad.	2º quad.	3º quad.	Total
Elaboração da programação anual de aquisições de medicamentos da REMUME da assistência farmacêutica - Elaborar a programação até o final do primeiro quadrimestre de cada ano.	Elaboração da REMUME	SAVS	100%	100%	--	--	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aparelhamento e reaparelhamento da assistência farmacêutica.	Aquisição de equipamentos	SAVS	25%	0%	73,81%		73,81%*	1.051	35.000,00	--	25.834,75		25.834,75
Observação *A meta prevista para reaparelhamento da assistência farmacêutica (Farmácia Central) em 2019 foi de 25% - O percentual de 73,81% é referente ao executado do orçamento para cumprimento da meta.													
Manutenção da assistência farmacêutica.	Manter 100% do serviço funcionando	SAVS	100%	11,75%	65,60%	--	77,35%	2.123	2.316.560,00				
Instalação da CAF/GAF em local adequado legislação sanitária vigente - Identificar local para a instalação da CAF e proceder as adequações necessárias para o atendimento da Legislação Sanitária.	CAF/GAF instalada	SAVS	100%	100%	--	--	100%			272.234,26	1.519.632,78		
Disponibilizar 100% dos medicamentos e insumos estratégicos adquiridos pelo Ministério da Saúde.	Medicamentos e insumos disponibilizados	SAVS	100%	80%*	80%		80%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Observações: *Está em processo interno licitatório para os medicamentos que estão em falta. Devido ao aumento de consumo e dificuldade das aquisições dos medicamentos pelos pregões (med. Fracassado).													
Elaborar 01 protocolo para medicamentos - Elaboração de protocolos para qualificar o atendimento administrativo dos medicamentos fora da relação municipal. (Judicialização)	Protocolo elaborado	SAVS	50%	25%	5%		30%						

Objetivo 6. Aprimorar a Rede de Atenção às Urgências por meio da integração entre as Unidades de Pronto Atendimento, os pontos de atenção e os processos operacionais da rede. Aprimorar e implantar as Redes de Atenção à Saúde nas regiões de saúde, com ênfase na articulação da Rede de Urgência, Rede Cegonha, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência.

Ação	Produto	Responsável	Meta 2019	Meta realizada				Atividade/projeto	Valor orçado	Valor aplicado			
				1º quad.	2º quad.	3º quad.	Total			1º quad.	2º quad.	3º quad.	Total
Concluir 100% da reforma do Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes, até 2021 - Reforma e ampliação de unidade de pronto atendimento.	Unidade reformada	SAVS	25%	20%	2%		22%*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Observação: *As medições foram executadas, porém o sistema SISMOB não foi atualizado pela Gerência de Projetos e Convênios da PMCI, órgão responsável pela alimentação do sistema.													
Aparelhamento e reaparelhamento de unidade de pronto atendimento.	Aquisição de equipamentos	SAVS	100%	35,74%	187,08%		222,82%	1.045	67.400,00	24.092,45	126.095,93*		150.188,38
Observação: O valor orçado inicial no projeto/Atividade 1.045 foi suplementado em virtude do aparelhamento do Paulo Pereira Gomes.													
Manutenção da unidade de pronto atendimento.	Manter 100% do serviço funcionando	SAVS	100%	41%	64,85%	--	105,85%	2.120	5.660.200,00	2.320.578,59	3.670.651,76		5.991.230,35
Elaborar e implantar 100% do protocolo de classificação de risco, até 2021 - unidades de Pronto Atendimento.	Protocolo elaborado e implantado	SAVS	25%	10%	5%		15%						
Observação: *Em análise na câmara técnica do COREN													
Capacitar 100% dos profissionais enfermeiros da urgência das unidades de Pronto Atendimento, até 2021.	Profissionais capacitados	SAVS	50%	25%	*		25%	2.111	5.242.960,00	752.074,46	3.254.986,71		4.007.061,17
Observação: *Aguardando a autorização do COREN para o treinamento													
Manutenção da oferta de serviços de saúde - manter 100% do serviço de Pronto Atendimento Infantil – PAI	Serviço ofertado	SAVS	100%	14,34%	62,08%	--	76,42%	2.111	5.242.960,00	752.074,46	3.254.986,71		4.007.061,17
Manutenção da oferta de serviços de saúde - manter 100% do serviço de exames laboratoriais para suporte ao atendimento de urgência da UPA.	Serviço ofertado	SAVS	100%	28,87%	42,01%		70,88%	2.111	577.400,00	166.712,91	242.593,03		409.305,94

Manutenção da oferta de serviços de saúde - manter 100% do serviço de avaliação, estimulação e acompanhamento ao Neurodesenvolvimento do paciente (APAE).	Serviço ofertado	SAVS	100%	11,17%	19,32%		30,49%	2.111	350.000,00	39.121,38	67.622,40	106.743,78
Observação: A meta estabelecida foi de 25% porque não havia previsão de renovar o Convênio, porém o mesmo foi renovado por mais 1 ano. Meta alterada para 100%												
Manutenção do centro de atenção psicossocial – álcool e drogas – CAPS AD.	Manter 100% do serviço funcionando	SAVS	100%	28,54%	64,51%		93,05%	2.114	481.060,00	137.291,88	310.353,51	447.645,39
Fortalecimento da estrutura de atendimento do CAPS AD - Ampliar em 50% o número de profissionais habilitados para fortalecimento do atendimento.	Profissionais habilitados	SAVS	100%* (da meta prevista)	100%	--	--	100%					
Observação: *Foi implantada a segunda equipe na unidade. A meta foi totalmente cumprida no 1 quadrimestre de 2019. ** Aguardando enfermeiro e assistente social para compor a equipe (aguardando se apresentar pelo Processo seletivo).												

Objetivo 7. Fortalecer o vínculo entre o cidadão e as instituições de saúde, com ênfase na corresponsabilidade, através do aperfeiçoamento dos mecanismos de participação social no SUS.

Ação	Produto	Responsável	Meta 2019	Meta realizada				Atividade /projeto	Valor orçado	Valor aplicado			
				1º quad.	2º quad.	3º quad.	Total			1º quad.	2º quad.	3º quad.	Total
Gestão do Conselho Municipal de Saúde.	Ações do CMS executadas	CMS	100%	26,90%	56,95%		83,85%	2.110	114.500,00	30.797,57	65.214,27	96.011,84	
Organização dos Conselhos Locais* nas unidades de saúde - Instalar Conselhos Locais em 100% das unidades de saúde – 25% realizado em 2018.	Conselhos locais instalados	CMS	75%	25%	--		25%						
Observação: Foi realizado em 2019, 25% da meta, que somada ao realizado no ano anterior totaliza 50% da ação. *													
Elaboração do programa de formação permanente para os Conselheiros. Inclusive para os Conselhos Locais.	Curso de formação realizado	CMS	01	--	--		--						
Observação: Aguardando o Conselho Estadual para realização do curso de formação.													
Realização da Conferência Municipal de saúde conforme normativas vigentes.	Conferência Municipal realizada	CMS	1	1	--	--	100%						

Realização das Conferências temática, conforme normativas vigentes - Realizar 100% das conferências temáticas propostas na Conferência Nacional de Saúde.	Conferências temáticas realizadas	CMS	100%	100%	--	--	100%						
---	-----------------------------------	-----	------	------	----	----	------	--	--	--	--	--	--

Objetivo 8. Fortalecer as estruturas institucionais da gestão do trabalho e da educação em saúde e valorizar os profissionais da saúde.

Ação	Produto	Responsável	Meta 2019	Meta realizada				Atividade/projeto	Valor orçado	Valor aplicado			
				1º quad.	2º quad.	3º quad.	Total			1º quad.	2º quad.	3º quad.	Total
Elaborar anualmente o Levantamento de Necessidades de Treinamentos através do Comitê de Educação Permanente do Município.	Levantamento realizado	SAP	100%	100%	--	--	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Manter parcerias com 2 instituições de ensino e SESA para apoiar as capacitações dos colaboradores.	Parceria realizada	SAP	2	2	--	--	2						

Objetivo 9. Dar condições adequadas para o suporte operacional das áreas administrativas.

Ação	Produto	Responsável	Meta 2019	Meta realizada				Atividade/projeto	Valor orçado	Valor aplicado			
				1º quad.	2º quad.	3º quad.	Total			1º quad.	2º quad.	3º quad.	Total
Gestão administrativa da saúde.	Ações da Gestão administrativa realizada	SAF	100%	22,41%	53,52%		75,93%	2.109	16.197.840,00	3.630.984,29	8.670.214,60		12.301.198,89
Intensificar ações preventivas relacionadas a Política Nacional de Alimentação e Nutrição - Qualificar equipe de trabalho em alimentação e nutrição.	Equipe qualificada	SAVS	50%	10%*	5%**		15%						
Observações: *Realizar diagnóstico posterior e parceria com a SEME ou Secretaria de Esportes. Foi realizado reunião com a SEME. **Reunião com a SEMESP													
Promover parceria com escolas municipais para educação preventiva relacionada à alimentação e nutrição, especialmente sobrepeso. - total de escolas com parcerias firmadas.	Parcerias firmadas	SAVS/SAP	2	*	*		--						
*Observações: Realizada reunião com PSF, Vigilância Epidemiológica e SEME, para traçar e elaborar as metas e ações a serem executadas													

Realizar anualmente um fórum municipal entre a Secretaria Municipal de Saúde, Procuradoria-Geral do Município, Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Judiciário, OAB e demais demandas judiciais – para discussão das judicializações da saúde.	Fórum realizado	Jurídico	1	*	*		--						
*Observações: Está em processo de elaboração. Previsto para o 3º Quadrimestre.													
Manter a Política Nacional de Educação Permanente na Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim através do Comitê de Educação Permanente do Município.	Política de Educação mantida	SAP	100%	100%	100%		100%						
Elaboração de cartilha de normas e procedimentos de funcionamento das diversas áreas de serviço da SEMUS - Elaborar cartilha para 100% das áreas de serviço da SEMUS.	Cartilha elaborada	SAP/SAVS/SAF	100%	25%	--		25%						
Observações: Será finalizada no terceiro quadrimestre.													

Objetivo 10. Utilizar mecanismos de gestão estratégica, gerenciamento de projetos e processos orientados para resultados, visando potencializar os serviços entregues à população com eficiência na gestão dos recursos disponíveis.

Ação	Produto	Responsável	Meta 2019	Meta realizada				Atividade/projeto	Valor orçado	Valor aplicado									
				1º quad.	2º quad.	3º quad.	Total			1º quad.	2º quad.	3º quad.	Total						
Estruturação do planejamento de aquisições com indicação de cronograma de cada processo - Elaborar 100% cronograma dos processos de compra.	Cronograma elaborado	SAF	50%	*	50%		50%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
* Observações: Está sendo executado, porém não foi formalizado.																			
Elaboração de Norma e procedimento para Gerenciamento da Frota da SEMUS - Elaborar manual de procedimentos.	Manual elaborado	SAF	30%	100%	--	--	100%												
Observação: Utiliza manual próprio da PMCI.																			
Manutenção de Sistemas Administrativos Corporativos - SEMUS	Serviços de TI	SAF	100%	32,17%	43,02%		75,19%	2.019	570.000,00	183.369,91	245.238,49		428.608,40						
Elaborar 01 protocolo para materiais -Elaboração de protocolos para qualificar o atendimento administrativo dos serviços fora da relação municipal. (Judicialização)	Protocolo elaborado	SAVS	50%	10%	5%		15%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						

Aquisição de Micro-ônibus de transporte sanitário	Implementar 74% do serviço até 2019	SAF	74%	*	*		--	2.109	242.000,00	--	--	--
* Observações: Em proceso de licitação.												
Aquisição de 02 (dois) veículos tipo Van - com acessibilidade para 01 (um) cadeirante - de transporte sanitário	Implementar 50% do serviço até 2019	SAF	50%	*	*		--					
* Observações: Em proceso de licitação.								2.109	500.000,00	--	--	--
Aquisição de 03 (três) veículos Ambulância Tipo A – Simples remoção tipo Furgão de transporte sanitário	Implementar 27% do serviço em 2019	SAF	27%	*	*		--					
* Observações: Aguardando entrega das ambulâncias.												

Objetivo 11. Aprimorar a Rede de Atenção à Saúde por meio de infraestrutura física e tecnológica com foco no acesso qualificado e humanizado.

Ação	Produto	Responsável	Meta 2019	Meta realizada				Atividade/projeto	Valor orçado	Valor aplicado			
				1º quad.	2º quad.	3º quad.	Total			1º quad.	2º quad.	3º quad.	Total
Construção e ampliação de unidade básica de saúde do Zumbi.	Unidade construída	SAP/PROJETOS	25%	*	**		--	1.043	1.062.500,00	--	--	--	--
Observações: *Está sendo licitado. **Obra foi licitada. Em fase de elaboração de contrato.													
Reforma da unidade básica de saúde de Itaoca.	Unidade reformada	SAP/PROJETOS	100%	*	*		--	1.044	2.000,00	--	--	--	--
* Observações: Houve um contingenciamento de gastos por parte do Governo Federal o que afetou diretamente a proposta de reforma por Emenda parlamentar, via fundo a fundo. ** Está sendo realizado manutenção preventiva e corretiva.													
Reforma de unidade básica de saúde do BNH de baixo.	Unidade reformada	SAP/PROJETOS	100%	*	100%	--	100%						

* Observações: ** Foi realizado manutenção preventiva e corretiva.						
--	--	--	--	--	--	--

Objetivo 12. Fortalecer a integralidade do cuidado na prática cotidiana dos serviços de saúde, com ênfase na promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos a partir da identificação e análise dos fatores geradores de ameaças a vida nas comunidades, bem como da vigilância e controle de doenças transmissíveis e não transmissíveis, e a regulação de bens e produtos sujeitos a legislação do SUS. Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população, considerando os determinantes sociais, por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.

Ação	Produto	Respon sável	Meta 2019	Meta realizada				Atividad e/projeto	Valor orçado	Valor aplicado			
				1º quad.	2º quad.	3º quad.	Total			1º quad.	2º quad.	3º quad.	Total
Aparelhamento e reaparelhamento de unidade de vigilância em saúde.	Aquisição de equipamentos	SAVS	50%	0	146,36%*		146,36%	1.050	109.014,00	--	159.556,21		159.556,21
Observação: O valor inicial orçado foi suplementado com valores referentes ao superavit apurado em 31/12/2018.													
Manutenção das atividades de vigilância em saúde.	Ações de vigilância realizadas	SAVS	100%	32,29%	69,70%	--	101,99%	2.121	5.573.037,00	1.799.724,84	3.884.446,64		5.684.171,48
Estruturação das equipes visando qualificar para o enfrentamento de possível epidemia por dengue, zika ou chikungunya - Ampliar em 18% o número de agentes de endemias. De 75 em 2016 para 89 até 2021.	Número de agentes de endemia ampliados	SAVS	75	70	70*	68							
Observação: *2 agentes estão em cargo de gerência e coordenador. **Aguardando o processo seletivo													
Executar ações de apoio ao controle da qualidade da água para consumo humano.	Ações realizadas	SAVS	80%	30%	30%	30%							
Ampliar a cobertura de HPV meninas de 70% para 80% - Realização de campanhas educativa e busca ativa na APS para melhorar cobertura vacinal.	Cobertura vacinal	SAP	80%	69,9%	69,9%	69,9%							
Ampliar cobertura de HPV meninos de 22% para 50% - Realização de campanhas educativa e busca ativa na APS para melhorar cobertura vacinal.	Cobertura vacinal	SAP	80%	37,8%	37,8%	37,8%							

Manutenção do centro de referência a saúde do trabalhador – CEREST.	Manter 100% do serviço funcionando	SAVS	100%	25,10%	52,92%	--	78,02%	2.115	318.014,00	79.840,77	168.311,65	248.152,42					
Implantação de projetos intersetoriais relacionados a morbimortalidade por causas externas com foco em acidentes motociclísticos - Firmar parcerias com Secretaria Municipal de Defesa Social e Conselho Municipal de Trânsito.	Parcerias firmadas	SAVS	50%	25%	5%		30%										
Observação: Reunião com o Detran para consolidar ações.																	
Aumentar em 30% o número de notificações de doenças trabalho, até 2021.	Notificações de trabalho quantificadas	SAVS	10%	2% *	5%		7%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
* Observações: <i>Estão sendo realizadas palestras para sensibilização do registro das notificações de doenças de trabalho.</i>																	
Implantação do novo código sanitário - Implantar o Novo Código Sanitário.	Código implantado	SAVS	45%	10% *	25%**		35%										
Observações: <i>*Encontra-se na Câmara Municipal para apreciação.</i> <i>**Plano em processo de homologação.</i>																	
Implementação e monitoramento do programa Vigidesastre, conforme normativas vigentes - Estabelecer parceria com a Defesa Civil Municipal e definir fluxo das ações a serem desempenhadas.	Parcerias firmadas	SAVS	50%	50% *	--	--	50%										
* Observações: <i>A Secretaria da Saúde ficou responsável no plano de contingenciamento de desastres: Realizar orientação e disponibilização de hipoclorito.</i>																	
Capacitar por meio de curso 100% do quadro ativo de Agente de Endemias	Percentual de ACE's capacitados	SAVS	100%	10% *	10%**		20%										
Observações: <i>* A capacitação é realizada pela SESA. A SEMUS está em contato para realização da agenda.</i> <i>**Como ainda não obtivemos resposta da SESA, estamos organizando</i>																	

