

CRONOGRAMA SIMPLIFICADO

TEMAS		EQUIPES		2019												2020						STATUS																		
				JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET			OUT		NOV		DEZ		JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN	
				1ºQ	2ºQ	1ºQ	2ºQ	1ºQ	2ºQ	1ºQ	2ºQ	1ºQ	2ºQ	1ºQ	2ºQ	1ºQ	2ºQ	1ºQ	2ºQ	1ºQ	2ºQ		1ºQ	2ºQ	1ºQ	2ºQ	1ºQ	2ºQ	1ºQ	2ºQ	1ºQ	2ºQ	1ºQ	2ºQ	1ºQ	2ºQ	1ºQ	2ºQ		
ESTRUTURAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	Reunião inicial – definição das equipes , diretrizes p/detalhamento do Plano de Trabalho e coleta de informações.				13/02																																			REALIZADO
	Reunião definição das estratégias de mobilização/participação social e Espaço do Plano Diretor				14/02																																			REALIZADO
	Capacitação/nivelamento das Equipes municipais para realização do trabalho				14/02																																			REALIZADO
	Evento de Lançamento Publico do processo de revisão do PDM				14/02																																			REALIZADO
	Audiência Pública																																				18/03			REALIZADO
LEITURA TÉCNICA E JURÍDICA	Levantamentos, sistematização e análise preliminar das informações																																						EM REALIZAÇÃO: Efetuadas reuniões com a equipe da consultoria nos seguintes períodos: 19/03 e 20/03/2019 e 14/05, 15/05 e 16/05	
	Reuniões para sistematização das informações por eixos de análise (***)																																							
	Oficina de consolidação da Leitura Técnica e identificação conflitos e prioridades																																							
	Oficina de definição preliminar das diretriz do Desenvolvimento Urbano e definição dos temas prioritários para a reformulação da lei																																							
LEITURA COMUNITÁRIA E SÍNTESE DA REALIDADE MUNICIPAL	Reuniões Comunitárias por regiões (urbano e rural)																																							
	Reuniões temáticas - produção da cidade, organizações sociais e setor rural																																							
	Sistematização das contribuições realizadas no Espaço do Plano Diretor – elaboração preliminar da leitura de síntese																																						Este evento será realizado ao longo de todo o mês de novembro/2019	
	Oficina de avaliação do diagnóstico de síntese e elaboração das diretrizes preliminares do Desenvolvimento Urbano																																							
	Validação do Diagnostico Realidade Municipal e das Diretrizes Preliminares do Desenvolvimento																																							
	Audiência Pública – Diagnóstico da Realidade Municipal E Diretrizes do Desenvolvimento Urbano																																							10/12

