

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PROJETO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 2º ADITIVO

Itens		Total (R\$)	Unid.	Qt.	Valor Unitário (R\$)	P/R	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21
1	Integração ao Sistema Tributário, Manutenção e Suporte Técnico para novas integrações	280.000,00				Físico	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
						Financeiro	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00
1.1	Integração ao Sistema Tributário, Manutenção e Suporte Técnico para novas integrações	280.000,00	Mês	4	70.000,00	Físico				
						Financeiro	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00
Desembolso Mensal %							25,000%	25,000%	25,000%	25,000%
Desembolso Acumulado %							25,000%	50,000%	75,000%	100,000%
Desembolso Mensal %							70.000	70.000	70.000	70.000
Desembolso Acumulado %							70.000	140.000	210.000	280.000